

			SISTEMAS DE GESTIÓN SIGC - MECI - SISTEDA													MED01.03.18.P03.F05							
FORMATO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN RELACION DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO CUADRO 1S																VERSIÓN 5							
																FECHA APROBACIÓN 07/jul/2015							
DEPENDENCIA: Empresa Municipal de Renovación Urbana - EMRU E.I.C.																Fecha de reporte:		2017/06/30		Vigencia:		2017	
Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2017	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reporto administrativo)		
42	E		Cali amable y sostenible																				
4203	C		Viviendo mejor y disfrutando más a Cali																				
4203003	P		Renovación y redensificación urbana sustentable																				
4203003001	I		Planes parciales de renovación urbana implementados		7.68				100%			26,000,000,000						16/01/2017	31/12/2017				
	pr		Gestion predial de planes parciales de renovación urbana implementados			Implementar el 7.68% de los planes de renovación urbana (ciudad Paraiso)	Gestion predial en Planes parciales de renovación urbana implementados	7.68	100%	7.8%	7.8%	26,000,000,000	26,000,000,000	14,250,000,000	14,250,000,000	54.8%	54.8%			Para el año 2017 la meta anual era 7.68 y al finalizar el semestre 1 ya se alcanzó el 7.80	EMRU		
4203003003	I		En el periodo 2018 - 2019 se formula 1 Proyecto Urbano en áreas con tratamiento de renovación urbana R3		1				100%														
			Formulación de un Proyecto Urbano en áreas con tratamiento de renovación urbana R3			identificar		1	10%	10.0%	na	0								falta definir por parte de planeacion los componentes del instrumento y los tiempos requeridos			
			formular						90%	40.0%	na	0											
4203003004	I		Proyectos del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico - PEMP-CH, gestionados para su ejecución.		1				100%			90,000,000						16/01/2017	31/12/2017				
	pr		Gestion normativa para promover la participación del sector privado en la formulación y estructuración de Proyectos en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico - PEMP-CH.			Gestionar ante entidad gestora e identificación de proyectos del plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico - PEMP-CH	Proyectos del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico - PEMP-CH, gestionados para su ejecución.	1	30%	10.0%	na	90,000,000								falta definir los terminos del convenio con DAPM y las areas sobre las que se adelantarán los proyectos	EMRU		
			Formulación			Formulados			50%	na													
			adopción			adoptados			20%	na													
4203003005	I		Formulación del Proyecto de vivienda compartida en el centro de Cali, adecuada para los hogares provenientes de renovación urbana.		1				100%			50,000,000						16/01/2017	31/12/2017				
	pr		Estructurar un Proyecto de vivienda compartida en el centro de Cali, adecuada para los hogares provenientes de renovación urbana.			Elaborar el diagnostico para Formular 1 Proyecto de vivienda compartida en el centro de Cali, adecuada para los hogares provenientes de renovación urbana.	Diagnostico del proyecto de vivienda compartida en el centro de Cali, adecuada para los hogares provenientes de renovación urbana elaborado	1	15%	100.0%	100.0%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	100.0%			Se cumplió el diagnostico y se esta formulando un leasing inmobiliario como complemento al proyecto de habitabilidad	EMRU		
			formular						85%	25.0%	25.0%	40,000,000	40,000,000	15,000,000	15,000,000	37.5%	37.5%						
4203003006	I		Implementación componentes de planes de gestión social con población vulnerable habitantes en las áreas de renovación urbana – Ciudad Paraiso		16				100%			1,685,386,981						16/01/2017	31/12/2017				
	pr		Continuar con la Implementación componente economico de planes de gestión social con población vulnerable habitantes en las áreas de renovación urbana – Ciudad Paraiso			Implementar en 2017 en un 16 % el componente economico de compensaciones por vulnerabilidad en planes de gestión social con población vulnerable habitantes en las áreas de renovación urbana de los planes de renovación urbana en implementación en ciudad paraiso	Compensación económica por vulnerabilidad entregada a población vulnerable localizada dentro de los planes de renovación implementados	16	100%	1.0%	1.0%	1,685,386,981	1,685,386,981	443,839,059	443,839,059	26.3%	26.3%			solo hasta el mes de junio salio el decreto de modificación al plan parcial sucre, por tanto en el segundo semestre se dara cumplimiento a las metas	EMRU		
4203003007	I		Formulación e implementación de proyecto de intervención integral de espacio público y peatonalización en zonas estratégicas de la ciudad		1				100%			400,000,000						16/01/2017	31/12/2017				
	pr		Realizar los documentos técnicos de soporte requeridos para el desarrollo de diseños y la Formulación e implementación de proyectos de intervención integral de espacio público y peatonalización en zonas estratégicas de la ciudad			Identificación de proyectos previo a la Formulación e implementación de 1 proyectos de intervención integral de espacio público y peatonalización en zonas estratégicas de la ciudad	Formulación e implementación de proyecto de intervención integral de espacio público y peatonalización en zonas estratégicas de la ciudad	1	100%	100.0%	100.0%	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.0%	100.0%			Cumplido 100% se entregó el 12 de junio de 2017 el pryecto cali jamundi se entregó el 30 de marzo 2017 revisión de la mega obra 100 con 25	EMRU		

28.225.386.981
28225386981