


Fortalecer la cultura de planificación de los organismos en

aras del cumplimiento del Plan de Desarrollo y de la

generación de valor público.



Orden del día

• Repasar metodología de evaluación del Plan de Desarrollo

• Presentar la eficacia del Plan de Desarrollo para los años 2020 y 2021.

• Dar a conocer nivel de avance del Plan de Desarrollo, con corte a marzo de 2022

• Impartir lineamientos en el marco del POAI 2023 en coherencia con las metas programadas

para dicha vigencia

• Propuesta de reestructuración del Sistema Distrital de Planeación – SDP











Indicadores Programados VS Cumplimiento 

Plan de Desarrollo por Dimensión 2020, 2021 y 

avance a marzo de 2022 
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Cumplimiento Plan de Desarrollo por vigencia 2020, 2021, 

avance a marzo de 2022 y acumulado por Organismo
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Calificación de Indicadores 

Programados por Organismo 

Vigencias 2020, 2021 y avance a marzo 

de 2022





Impartir lineamientos en el marco del POAI 2023 en coherencia 

con las metas programadas para dicha vigencia 

• Es responsabilidad de cada organismo revisar las metas de su competencia

programadas para la vigencia 2023 en el Plan Indicativo.

• Revisar el comportamiento del total de metas de su competencia, con el fin de

identificar aquellas que presentan rezago y las que ya cuentan con cumplimiento

para determinar la orientación del recurso.

• Identificar de las metas programadas, su respectiva ponderación frente al

cumplimiento del Plan, lo cual posibilita una planeación estratégica en aras de

mejorar la eficacia del organismo y del ente territorial.



Ponderación por Organismo 2022, 2023 y total 

en el Plan de Desarrollo

Educación Bienestar Cultura Salud DAGMA Seguridad EMCALI
D

Económico
UAESP Deporte

G del
Riesgo

Infraestruc
tura

Planeación Movilidad Paz Vivienda Metro Cali
Participaci

ón
DATIC Gobierno Turismo DADII Hacienda

Bienes y
Servicios

EMRU IPC Jurídica
C

Disciplinari
o

Contrataci
ón

C Interno

Ponderación meta en el total (%) 2020-2023 13,77% 9,08% 8,45% 7,57% 5,78% 5,52% 5,49% 4,61% 4,26% 4,07% 3,35% 3,35% 3,17% 2,89% 2,77% 2,77% 2,75% 1,89% 1,87% 1,80% 1,37% 0,90% 0,73% 0,61% 0,56% 0,25% 0,17% 0,09% 0,09% 0,03%

Ponderación meta en el total (%) 2023 13,51% 9,06% 8,14% 7,51% 5,62% 5,50% 5,78% 5,17% 4,28% 3,70% 2,98% 3,36% 2,78% 2,79% 2,80% 2,71% 3,14% 2,09% 2,06% 1,96% 1,47% 0,89% 0,73% 0,65% 0,72% 0,25% 0,17% 0,09% 0,09% 0,03%

Ponderación meta (%)2022I 12,69% 9,08% 8,38% 7,93% 5,91% 5,66% 5,73% 5,17% 4,15% 3,62% 3,35% 3,32% 3,51% 3,20% 2,88% 2,44% 2,68% 1,83% 1,79% 1,49% 1,58% 0,89% 0,75% 0,65% 0,71% 0,25% 0,16% 0,09% 0,09% 0,03%



D Económico Turismo DATIC Cultura UAESP Deporte EMCALI Seguridad Planeación DAGMA
Bienes y
Servicios

Bienestar Educación Movilidad Metro Cali EMRU DADII Salud Contratación

Ponderación meta en el total (%) 2020-2023 3,46% 1,20% 0,87% 0,85% 0,79% 0,72% 0,56% 0,40% 0,22% 0,22% 0,16% 0,15% 0,14% 0,08% 0,06% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02%

Ponderación meta en el total (%) 2023 3,71% 1,24% 1,01% 0,69% 0,99% 0,54% 0,53% 0,40% 0,11% 0,13% 0,21% 0,11% 0,10% 0,05% 0,04% 0,03% 0,00% 0,04% 0,03%

Ponderación meta (%)2022I 3,94% 1,36% 0,78% 0,58% 0,98% 0,23% 0,56% 0,40% 0,07% 0,15% 0,21% 0,13% 0,10% 0,30% 0,07% 0,03% 0,03% 0,04% 0,03%

Educación Bienestar Salud Cultura Seguridad Deporte UAESP Vivienda Paz EMCALI Planeación EMRU DAGMA Infraestructura Participación IPC D Económico Turismo

Ponderación meta en el total (%) 2020-2023 13,34% 8,61% 7,30% 7,30% 4,58% 3,21% 1,80% 1,70% 1,21% 1,10% 0,91% 0,50% 0,33% 0,33% 0,25% 0,25% 0,23% 0,06%

Ponderación meta en el total (%) 2023 13,07% 8,81% 7,26% 7,11% 4,58% 3,06% 1,70% 1,50% 1,26% 1,04% 0,95% 0,69% 0,40% 0,45% 0,45% 0,25% 0,38% 0,08%

Ponderación meta (%)2022I 12,49% 8,79% 7,53% 7,52% 4,69% 3,30% 1,52% 1,41% 1,33% 1,37% 0,90% 0,67% 0,43% 0,26% 0,22% 0,25% 0,27% 0,07%

DAGMA EMCALI G del Riesgo Infraestructura Metro Cali Movilidad UAESP Vivienda D Económico Planeación Seguridad Educación Salud Turismo Bienes y Servicios

Ponderación meta en el total (%) 2020-2023 5,08% 3,63% 3,35% 3,02% 2,69% 2,68% 1,64% 0,91% 0,80% 0,56% 0,25% 0,20% 0,14% 0,07% 0,06%

Ponderación meta en el total (%) 2023 4,97% 3,94% 2,98% 2,91% 3,09% 2,55% 1,55% 1,03% 0,98% 0,27% 0,30% 0,22% 0,12% 0,10% 0,06%

Ponderación meta (%)2022I 5,23% 3,55% 3,35% 3,06% 2,61% 2,72% 1,63% 0,87% 0,86% 0,45% 0,25% 0,11% 0,21% 0,10% 0,09%

Gobierno
Participació

n
Paz Planeación DATIC DADII Hacienda

Bienes y
Servicios

Bienestar Cultura Seguridad EMCALI Jurídica DAGMA Vivienda Movilidad Deporte
D

Económico
Salud Educación

C
Disciplinario

Contratació
n

Turismo UAESP C Interno EMRU

Ponderación meta en el total (%) 2020-2023 1,80% 1,63% 1,56% 1,48% 1,00% 0,87% 0,73% 0,40% 0,32% 0,31% 0,30% 0,20% 0,17% 0,15% 0,15% 0,14% 0,13% 0,12% 0,10% 0,09% 0,09% 0,06% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03%

Ponderación meta en el total (%) 2023 1,96% 1,65% 1,54% 1,46% 1,04% 0,89% 0,73% 0,37% 0,14% 0,34% 0,23% 0,28% 0,17% 0,12% 0,19% 0,19% 0,10% 0,11% 0,09% 0,12% 0,09% 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,00%

Ponderación meta (%)2022I 1,49% 1,61% 1,55% 2,09% 1,01% 0,86% 0,75% 0,36% 0,17% 0,29% 0,32% 0,25% 0,16% 0,11% 0,16% 0,19% 0,09% 0,11% 0,16% 0,00% 0,09% 0,06% 0,05% 0,02% 0,03% 0,00%

Dimensión 1 

Ponderación 9,98%

Dimensión 2 

Ponderación 53,00%

Dimensión 3 

Ponderación 25,07%

Dimensión 4

Ponderación 11,96%

Ponderación por Dimensión y Organismo 2022, 2023 y total



65
53

43
42

39

38
35

33
31

28
28

26
24

23
20
20

17
16

15
14

10
9

8
7

5
3

2
2
2

1

Bienestar

D Económico

Cultura

Educación

Salud

DAGMA

EMCALI

Seguridad

Planeación

DATIC

Deporte

Paz

UAESP

Turismo

Vivienda

Movilidad

DADII

Infraestructura

Participación

Metro Cali

G del Riesgo

Gobierno

Hacienda

Bienes y Servicios

EMRU

C Disciplinario

Jurídica

IPC

Contratación

C Interno

Indicadores Programados por los Organismo PDD 

vigencia 2023



• Los indicadores programados en el Plan Indicativo cuentan con una

ponderación que representa su participación en la eficacia de la vigencia

• Se debe propender por el cumplimiento de todos los indicadores programados

de responsabilidad de cada organismo

• El Pareto del 80% es una estrategia que permite realizar el análisis pertinente

para tener elementos de juicio para la toma de decisiones frente al aporte de

los indicadores en la eficacia del Plan

Ponderación de indicadores para la identificación del Pareto del 

80% en la eficacia del organismo



Código 

indicador
Indicador  (Descripción)

Tipo de 

meta

Unidad de 

medida
LB_2019 Meta_2020

Ejecución 

_2020

Cumplimiento  

2020

Semáforo 

2020
Meta_2021

Ejecución_

2021

Cumplimiento  

2021

Semáforo 

2021
Meta 2022

Ejecución 

2022

Avance en el 

Cumplimiento a 

marzo de 2022

Semáforo a 

Marzo 2022

Ponderación 

meta en el total 

(%) 2022

Total 

Proyectos 

2022

Ppto. 

Modificado a  

abril 2022

Ppto Ejecutado 

a  abril 2022

Programación 

meta 2023

Ponderación 

meta en el 

total (%) 2023

Ponderación 

meta en el total 

(%) 2020-2023

53040030003
km de Corredores troncales del SITM - MIO construidos

Incremento km 41,15 42,60 42,45 89,66% 46,20 48,25 100,00% 52,20 0,00 0,00% 0,780% 1 66.499.269.300 0 61,80 0,329% 0,523%

53040010001
Espacio público asociado al SITMMIO generado y recuperado

Incremento m2 1026167,00 1120571,00 1068606,00 44,95% 1200813,00 1218536,00 100,00% 1339177,00 0,00 0,00% 0,501% 1410571,00 0,530% 0,498%

53040030004
Buses del SITM-MIO con baja contaminación en circulación en 

hora pico (promedio flota ejecutada)
Incremento Número 965,00 1013,00 967,00 4,17% 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,000% 1322,00 0,379% 0,332%

53040030007
Estaciones de parada en corredores troncales del SITM-MIO, 

construidas
Incremento Número 55,00 0,00 0,00 np np 59,00 62,00 100,00% 72,00 0,00 0,00% 0,469% 83,00 0,251% 0,205%

53040020002
Cicloparquedaeros integrados al SITM-MIO construidos

Incremento Número 7,00 8,00 0,00 0,00% 13,00 9,00 69,23% 21,00 0,00 0,00% 0,162% 38,00 0,193% 0,189%

53040020001
Red de Ciclo-infraestructura (ciclo rutas integradas al SITM-

MIO) implementadas
Incremento km 91,74 92,90 92,08 29,31% 95,20 94,28 70,51% 97,60 0,00 0,00% 0,190% 100,50 0,163% 0,169%

53040030013
Estrategias financieras y operativas de optimización del 

SITM_MIO implementadas
Incremento Número 0,00 1,00 1,00 100,00% 2,00 2,00 100,00% 3,00 0,00 0,00% 0,170% 4,00 0,141% 0,169%

53040030009

Sistemas de servicio complementario intramunicipal (camperos 

y/o transporte público colectivo, sistema de bicicletas públicas 

alimentadoras) y supramunicipal integrados al SITM MIO
Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,000% 3,00 0,369% 0,136%

53040030005
Terminales de cabecera del SITM- MIO construidas

Incremento Número 3,28 4,00 3,74 63,89% 4,00 3,84 38,46% 4,25 0,00 0,00% 0,338% 5,00 0,175% 0,118%

53040030008
Patio Talleres del SITM MIO construidos

Incremento Número 3,72 4,00 4,02 100,00% 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,000% 5,00 0,113% 0,110%

53040030006
Terminales Intermedias del SITM MIO, construidas

Incremento Número 2,71 3,00 3,20 100,00% 3,35 3,35 100,00% 0,00 0,00 np np 0,000% 4,00 0,171% 0,105%

53040030010
Estudio de prefactibilidad de la segunda línea del Sistema 

aéreo suspendido alimentador del MIO Cable, realizado
Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,000% 1,00 0,118% 0,088%

51010010040
Sistemas inteligentes de transporte en el SITM-MIO 

implementados
Incremento Porcentaje 0,00 25,00 25,00 100,00% 48,00 50,00 100,00% 74,00 0,00 0,00% 0,066% 100,00 0,044% 0,060%

53040030002
km de corredores pre troncales del SITM - MIO, adecuados 

con Carriles preferenciales
Incremento km 0,00 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,000% 22,00 0,161% 0,047%

Total Metro Cali 51,59% 89,62% 0,00% 2,676% 1 66.499.269.300 0 3,137% 2,75%

Metro Cali
1 de 1



Código 

indicador
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total (%) 2023

Ponderación 

meta en el total 

(%) 2020-2023

52050020016
Reestructuración administrativa, académica y pedagógica del 

Instituto Popular de Cultura operando

Mantenimiento 

o cobertura
Número 0,00 0,00 0,00 np np 0,20 0,20 100,00% 0,63 0,00 0,00% 0,123% 1,00 0,123% 0,123%

52050020017
Sede para el Instituto Popular de Cultura gestionada y 

adecuada

Mantenimiento 

o cobertura
Número 0,00 0,00 0,00 np np 0,50 0,50 100,00% 0,65 0,55 85,00% 0,123% 1,00 0,123% 0,123%

Total IPC np np 100,00% 42,50% 0,246% 0,246% 0,25%

Instituto Popular de Cultura
1 de 1
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53030020005
Kilómetros Intervenidos con cable ecológico en SDL

Incremento km 71,00 135,78 118,22 72,89% 165,19 155,80 80,01% 199,07 161,82 13,91% 0,504% 242,00 0,465% 0,428%

52030060001
Proyectos para la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, ante MINVIVIENDA
Incremento Número 11,00 0,00 0,00 np np 14,00 14,00 100,00% 18,00 0,00 0,00% 0,517% 22,00 0,469% 0,424%

53030020004
Equipos de maniobra instalados en SDL

Incremento Número 40,00 56,00 56,00 100,00% 91,00 91,00 100,00% 116,00 0,00 0,00% 0,340% 162,00 0,393% 0,297%

53030020003
Kilómetros de red de media tensión construidos en SDL

Incremento km 63,00 115,00 101,22 73,50% 165,00 165,00 100,00% 220,00 172,70 14,00% 0,308% 263,00 0,323% 0,259%

53030020006
Nuevos servicios instalados por programa de reducción de 

pérdidas de energía en SDL
Incremento Número 8555,00 17163,00 14368,00 67,53% 25943,00 23378,00 77,84% 34899,00 25620,00 19,46% 0,274% 44034,00 0,245% 0,220%

54030010012
Estrategia de fortalecimiento de las competencias para los 

usuarios de servicios públicos y TIC
Incremento Número 0,00 0,05 0,02 32,00% 0,53 0,53 99,98% 0,85 0,59 19,52% 0,254% 1,00 0,275% 0,203%

53030030001
Definir y ejecutar dos (2) estrategias de reducción de 

contaminación por vertimientos líquidos en el recurso hídrico
Incremento Porcentaje 0,00 10,00 10,00 100,00% 30,00 30,00 100,00% 60,00 0,00 0,00% 0,265% 100,00 0,087% 0,201%

53030010003
Avance piloto a escala real de sistema de filtración en lecho de 

río, construido y en funcionamiento, en PTAP Cauca
Incremento Porcentaje 0,00 10,00 10,00 100,00% 20,00 20,00 100,00% 90,00 27,00 10,00% 0,234% 1 13.021.729.245 12.775.909.402 100,00 0,281% 0,199%

53050020019
Centro de Monitoreo y Gestión Integrado de Alertas 

Tempranas, implementado en EMCALI
Incremento Porcentaje 0,00 5,00 4,00 80,00% 31,00 31,00 100,00% 66,00 38,25 20,71% 0,190% 100,00 0,200% 0,192%

52030090009
Redes de acueducto en el área de prestación de servicio de 

EMCALI intervenidas
Incremento m 6114,00 9655,00 9655,00 100,00% 14339,00 13851,00 89,58% 19547,00 14630,00 13,68% 0,391% 4 28.669.360.117 27.973.568.610 25012,00 0,149% 0,186%

52030090001
Kilómetros de Red de Media Tensión en Plan Parcial San 

Pascual, construidos
Incremento km 0,00 5,20 0,00 0,00% 6,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 np np 0,000% 22,83 0,172% 0,184%

53050020016
Obras Fase III para la recuperación de la Laguna del 

Pondaje, terminadas
Incremento Porcentaje 0,00 10,00 10,00 100,00% 30,00 15,00 25,00% 60,00 0,00 0,00% 0,247% 100,00 0,250% 0,172%

51010010045
Conectividad de la ciudad con fibra óptica

Incremento km 3200,00 3230,00 0,00 0,00% 3470,00 3470,00 100,00% 3650,00 3515,00 25,00% 0,190% 3700,00 0,155% 0,167%

53020040012
Cantidad de usuarios (empresas y/o independientes) 

conectados con la oficina virtual

Mantenimiento 

o cobertura
Número 2500,00 2500,00 0,00 0,00% 12000,00 5500,00 45,83% 10000,00 0,00 0,00% 0,124% 30000,00 0,081% 0,165%

53020040007
Cantidad de clientes particulares con soluciones solares 

Fotovoltaicas en SDL
Incremento Número 12,00 25,00 15,00 23,08% 38,00 24,00 39,13% 38,00 48,00 100,00% 0,259% 112,00 0,095% 0,163%

52030090007
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), 

formulado
Incremento Porcentaje 0,00 10,00 10,00 100,00% 20,00 20,00 100,00% 20,00 0,00 0,00% 0,215% 1 10.505.791.468 0 100,00 0,142% 0,162%

53030010004

Participación en dos (2) proyectos de impacto regional para la 

promoción de sistema sostenibles de abastecimiento de agua y 

saneamiento ambiental

Incremento Porcentaje 0,00 10,00 10,00 100,00% 20,00 12,00 20,00% 40,00 0,00 0,00% 0,088% 100,00 0,090% 0,152%

52030090008
Redes de alcantarillado en el área de prestación de servicio 

de EMCALI intervenidas
Incremento m 6443,00 11286,00 11286,00 100,00% 16480,00 16229,10 95,17% 21619,00 16976,10 13,86% 0,245% 2 18.267.971.065 17.954.561.270 27054,00 0,108% 0,143%
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53030030003
Estudios y diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Sur (PTAR-S) elaborados
Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 0,40 0,03 7,50% 0,00 0,00 np np 0,000% 2,00 0,149% 0,133%

53010010001
Hectáreas de recarga restauradas y conservadas en las 

cuencas abastecedoras de EMCALI
Incremento ha 60,00 70,00 70,00 100,00% 90,00 90,00 100,00% 135,00 100,37 23,04% 0,114% 180,00 0,128% 0,133%

53030020001
Anillo a 115 Kv construido y funcionando en SDL

Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 1,00 1,00 100,00% 0,00 0,00 np np 0,000% 0,00 0,000% 0,127%

51010010030
Clientes urbanos y de la zona rural de estratos 1 y 2 

conectados a internet de EMCALI
Incremento Número 5000,00 18000,00 18000,00 100,00% 23000,00 23000,00 100,00% 41000,00 24453,00 8,07% 0,116% 65000,00 0,129% 0,116%

53030020002
Subestación de Energía Ladera construida y funcionando en 

SDL
Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 1,00 1,00 100,00% 0,00 0,00 np np 0,000% 0,00 0,000% 0,095%

53030030008
Sistema de Tratamiento Primario de la PTAR Cañaveralejo 

mejorado
Incremento Porcentaje 57,00 0,00 0,00 np np 78,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 np np 0,000% 100,00 0,310% 0,091%

53030010005
Reservorio de la planta de tratamiento de agua potable de 

Puerto Mallarino mantenido y con aislamiento
Incremento Número 3,00 5,00 5,00 100,00% 7,00 7,00 100,00% 9,00 9,00 100,00% 0,132% 12,00 0,126% 0,089%

53020040008 Cantidad de granjas solares construidas en SDL Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,000% 1,00 0,158% 0,087%

51010010034
Zonas Wi-Fi en sitios públicos donde se incentiva el arte, la 

cultura y el deporte, operando
Incremento Número 42,00 43,00 0,00 0,00% 102,00 0,00 0,00% 142,00 52,00 36,62% 0,071% 242,00 0,108% 0,084%

53020040005
Cantidad de hogares sostenibles con soluciones solares 

fotovoltaicas =1 8 Kwp en SDL
Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,00 0,00 np np 0,000% 5100,00 0,136% 0,074%

53010010007

Estrategia para la cooperación técnica, organizativa y de 

acompañamiento en la reforestación de las cuencas 

abastecedoras de los acueductos rurales comunitarios 

implementada

Incremento Porcentaje 0,00 0,00 0,00 np np 30,00 30,00 100,00% 60,00 0,00 0,00% 0,091% 100,00 0,116% 0,074%

51010010031
Espacios comunitarios conectados al portal virtual comunal de 

EMCALI
Incremento Número 0,00 1,00 0,00 0,00% 15,00 7,00 46,67% 29,00 7,00 0,00% 0,048% 50,00 0,059% 0,061%

51010010032
Canal de TV Emcali Comunitario, implementado

Incremento Porcentaje 0,00 5,00 0,00 0,00% 35,00 35,00 100,00% 65,00 0,00 0,00% 0,054% 100,00 0,032% 0,061%

53010030009
Estrategia para la protección de la gestión integral y uso 

racional de agua potable implementada
Incremento Número 0,00 0,10 0,10 100,00% 0,40 0,40 100,00% 0,70 0,65 83,33% 0,045% 1,00 0,059% 0,059%

51010010044
Almacenamiento y computación de información en la nube para 

las instituciones educativas y de salud públicas de Cali
Incremento Porcentaje 0,00 10,00 0,00 0,00% 45,00 45,00 100,00% 75,00 66,67 72,22% 0,038% 100,00 0,043% 0,055%

53020040010
Cantidad de vehículos eléctricos (para la operación) en 

funcionamiento en EMCALI
Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 5,00 3,00 60,00% 7,00 0,00 0,00% 0,072% 20,00 0,058% 0,054%

53020040009
Cantidad de transformadores de distribución en aceite vegetal 

instalados en SDL
Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 30,00 0,00 0,00% 30,00 0,00 0,00% 0,063% 100,00 0,066% 0,047%

53020040011
Cantidad de estaciones de recarga habilitadas para VE en 

SDL
Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 1,00 1,00 100,00% 4,00 10,00 100,00% 0,082% 0,00 0,000% 0,043%

53020040004
Cantidad de hogares sostenibles con soluciones Solares 

Fotovoltaicas<1 Kwp en Cali
Incremento Número 55,00 0,00 0,00 np np 70,00 70,00 100,00% 100,00 100,00 100,00% 0,059% 0,00 0,060% 0,040%

53020040006
Cantidad de clientes oficiales con soluciones solares 

fotovoltaicas <1 Kwp en Cali
Incremento Número 0,00 0,00 0,00 np np 5,00 0,00 0,00% 5,00 0,00 0,00% 0,059% 50,00 0,063% 0,039%

51010010047
Avance piloto domicilios integrados a Territorios Inteligentes – 

Sector Llano Verde
Incremento Porcentaje 0,00 0,00 0,00 np np 100,00 100,00 100,00% 0,00 0,00 np np 0,000% 0,00 0,000% 0,009%

51010010046
Avance piloto plazoleta inteligente EMCALI

Incremento Porcentaje 0,00 0,00 0,00 np np 100,00 61,00 61,00% 100,00 0,00 0,00% 0,045% 0,00 0,000% 0,004%

Total EMCALI 63,42% 74,97% 18,70% 5,734% 8 70.464.851.895 58.704.039.282 5,780% 5,49%
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Propuesta de reestructuración del 

Sistema Distrital de Planeación – SDP 









MARCO NORMATIVO

● La Ley 1933 de 2018, mediante la cual se decretó la categorización al municipio de Santiago

de Cali como distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios.

● Ley 1617 de 2013.



VS





Banco Local de Programas y Proyectos



Marco normativo

Ley 1617 de 2013

“Artículo 73. Del Banco Local de Programas y Proyectos. Es un conjunto de

actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica,

jurídica, económica y financieramente registradas y sistematizadas en la Oficina de

Planeación Local o la que haga sus veces.

Los Fondos de Desarrollo Local solo podrán financiar los proyectos que se encuentren

en el banco de programas y proyectos de inversión local”..



Marco normativo

•Acuerdo 16 del 12 de junio de 1992: “Por el cual se reglamenta el Banco de Proyectos

de Inversión del Municipio de Santiago de Cali”.

•Decreto Municipal 0334 de junio 16 de 2010 “Por medio del cual se adopta el aplicativo

de apoyo al Banco de Proyectos y se dictan otras disposiciones”

•Resolución 4788 de 2016, “Por la cual se dictan los lineamientos para el registro de la

información de la inversión pública de las entidades territoriales al Sistema Unificado de

Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP)





¡Gracias!


