
Vigencia: 2018

42 E Cali amable y sostenible
4203 C Viviendo mejor y disfrutando más a Cali

4203003 P Renovación y redensificación urbana sustentable

42030030001 I Planes parciales de renovación 
urbana implementados

7.68% 16/01/2018 31/12/2018

0.00% 100% #¡DIV/0! 22,026,000,000$            22,026,000,000                       -                                  -                                       0.0% 0.0%

Adquirir 6 predios para el PP 
Calvario Centro Comercial Ciudad 
paraíso

Predios adquiridos (PP Calvario Centro Comercial Ciudad 
paraíso)

0 9.0% #¡DIV/0! 1,982,340,000$              1,982,340,000$                  -                                  -                                       0.0% 0.0%

Adquirir 58 predios para el PP San 
Pascual

Predios adquiridos (PP San Pascual) 0 91.0% #¡DIV/0! 20,043,660,000$            20,043,660,000$                -                                  -                                       0.0% 0.0%

42030030003 I
En el período 2016 - 2019 se formula 
1 Proyecto Urbano en áreas con 
tratamiento de renovación urbana R3

1 16/01/2018 31/12/2018

1 100% 100% 100,000,000 112,066,931 112,066,931 112,066,931 100% 100.0%

Realizar un diagnóstico Sucre II Diagnóstico terminado 0.5 50.0% 50% 50,000,000                          56,033,465                               56,033,465                    56,033,465                          100.0% 100.0%

Realizar un diagnóstico Manzanares Diagnóstico realizado 0.5 50.0% 50% 50,000,000                          56,033,466                               56,033,466                    56,033,466                          100.0% 100.0%

42030030004 I

Proyectos del Plan Especial de 
Manejo y Protección del Centro 
Histórico - PEMP-CH, gestionados 
para su ejecución.

1

1 100% 100% 150,000,000 90,518,200 90,518,200 90,518,200                          100.0% 100.0%

Realizar un diagnóstico Bulevar del 
rio - cinemas 

Diagnóstico realizado 0.5 50.0% 50% 75,000,000 45,259,100                               45,259,100                    45,259,100 100.0% 100.0%

Realizar un diagnóstico Bulevar del 
rio - hotel Menendez

Diagnóstico realizado 0.5 50.0% 50% 75,000,000 45,259,100                               45,259,100                    45,259,100 100.0% 100.0%

42030030006 I

Implementación componentes de 
planes de gestión social con 
población vulnerable habitantes en 
las áreas de renovación urbana – 
Ciudad Paraíso

20.3% 176 54

869 6.2% 100.0% 100.0% 1,685,386,981                1,685,386,981                    188,324,648              188,324,648              0 16/01/2018 31/12/2018

Pagar 35 Compensaciones 
económicas por vulnerabilidad a 
población ubicada en el PP Calvario 
Estación Centro -Mio

Compensación económica pagada (PP Calvario Estación 
Centro -Mio)

0 20.0% 0.0% 337,077,396$                 337,077,396$                     -                        0 0.0% 0.0%

Pagar 35 Compensaciones 
económicas por vulnerabilidad a 
población ubicada en el PP Calvario 
Centro Comercial Ciudad paraíso

Compensación económica pagada (PP Calvario Centro 
Comercial Ciudad paraíso)

5 20.0% 9.3% 337,077,396$                 337,077,396$                     76,842,485           76,842,485 22.8% 22.8%

Pagar 106 Compensaciones 
económicas por vulnerabilidad a 
población ubicada en el PP San 
Pascual

Compensación económica pagada (PP San Pascual) 49 60.0% 90.7% 1,011,232,189$              1,011,232,189$                  111,482,163         111,482,163 11.0% 11.0%

42030030007 I

Formulación e implementación de 
proyecto de intervención integral de 
espacio público y peatonalización en 
zonas estratégicas de la ciudad 

1

3 100% 100% 300,000,000 300,000,000 136,555,319 136,555,319 16/01/2018 31/12/2018

Formulación e implementación de proyecto de 
intervención integral de espacio público y 
peatonalización en zonas estratégicas de la ciudad - 
Ampliacion via Cali-Jamundi (identificacion, 
formulacion, implementacion)

1.5 50% 50.0% 150,000,000 150,000,000.00             68,277,660                    68,277,660 45.5% 45.5%

Formulacion 100%, en implementacion 
27,27% (Suelo (18) Mejoras (0))/66 
negociaciones
decreto 0028 de 30 enero 2018

implementación de proyecto de intervención integral 
de espacio público y peatonalización en zonas 
estratégicas de la avenida ciudad de cali

1.5 50% 50.0% 150,000,000 150,000,000.00             68,277,659                    68,277,659 45.5% 45.5% en ejecucion 10%, 100% adquiridos

1,985,386,981           

Identificacion de proyectos 
previo a la Formulacion e 

implementacion de 3 proyectos 
de intervención integral de 

espacio público y 
peatonalización en zonas 
estratégicas de la ciudad

EMRU

EMRU

falta definir los terminos del convenio con 
DAPM y  las areas sobre las que se 
adelantarán los proyectos

pr

Realizar los documentos tecnicos de 
soporte requeridos para el desarrollo 
de diseños y la Formulación e 
implementación de proyectos de 
intervención integral de espacio 
público y peatonalización en zonas 
estratégicas de la ciudad

pr

EMRU

pr
Formularcion de un Proyecto Urbano en 
áreas con tratamiento de renovación 
urbana R3

100.0%
 diagnostico por terminar

EMRU

Gestion normativa para promover la 
participacion del sector privado en la 
formulacion y estructuracion de 
Proyectos en el marco del Plan Especial 
de Manejo y Protección del Centro 
Histórico - PEMP-CH.

pr

Gestion predial de planes parciales de 
renovación urbana implementados

pr 0.0%

En cuanto al plan parcial El Calvario, la 
meta ya fue alcanzada en el 100% de los 
predios cubiertos por este instrumento. 
Frente al plan parcial San Pascual nos 
encontramos en el englobe de la manzana 
A0163 para su posterior hipoteca ante el 
Fondo Nacional del Ahorro, a traves de 
este medio se obtendrán los recursos  
para las restantes adquisiciones de 
predios localizados en este plan parcial 

EMRU

Dependencia 
responsable

(Reparto 
administrativo)

Presupuesto definitivo
(Pesos)

(1)

Presupuesto 
ejecutado
(Pesos)

(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)

(3)

% de ejecución 
presupuestal

(2) / (1)

% de ejecución 
con pagos

(3) / (1)
Código general Clase

Identificación de la línea 
estratégica, componente, 

programa indicador y proyectos 
de inversión

Clasificación 
(BP)

Meta a alcanzar 
Plan Indicativo

2017

Meta de producto del 
proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto 
(Descripción)

Código 
dependencia

DEPENDENCIA:

Ponderación 
producto

 (%)

% de ejecución 
física de los 

productos del 
proyecto

% de avance 
del proyecto

(suma avance 
productos)

Día / Mes / Año 
(Inicio)

100.0%

2018/04/16Fecha de reporte:

Día / Mes / Año 
(Finali-zación)

Valor de la 
meta de 

producto del 
proyecto

100.0%

Explicación del avance o retraso

Frente al plan parcial El Calvario Estación 
Centro MIO, faltan 5 predios por ser 

desocupados con los cuales hay acuerdo 
de entrega voluntaria para el mes de 

agosto de 2018. Respecto de las 
manzanas restantes, sobre estas nos 
encontramos firmando los acuerdos 

voluntarios para entregas a partir del mes 
de agosto.                                               

Sobre el área del plan parcial San 
Pascual, nos encontramos en la gestión 

social requerida para finalizar con la 
entrega de los inmuebles que fueron 

adquiridos sobre la manzana 163, lo cual 
finalizará en el mes de agosto de 2018.

Empresa Municipal de Renovación Urbana - EMRU E.I.C.

100.0%

Componente economico de planes 
de gestión social con población 

vulnerable habitantes en las áreas 
de renovación urbana – Ciudad 

Paraíso

Presupuesto inicial
(Pesos)
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