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Justificación
Histórica



Justificación histórica
Fundación de Cali y la Colonia 1536 - 1890

• Cruce de caminos, del eje comercial Rio cauca – Cali – Minas de choco.
• Construcción de la plaza mayor 1634 (actual plaza de Cayzedo),
• Actividad principal actividad fue el comercio agrícola
• Así se mantuvo por más de 300 años.



Justificación histórica
Finales de siglo XIX 1890 - 1970

•Revolución industrial 
•Maquinas a Vapor
•La llegada del Tren
•La llegada del vehículos automotores



Justificación histórica
Finales de SigloXVIII - 1890 - 1970

La  ciudad sigue creciendo,  y su plaza  de mercado también lo hace de manera desbordada, esta dinámica 
económica,  permite el crecimiento de fuentes de soda, bares, burdeles, y se pierde el control del espacio público



• Perdido el control del espacio publico
• Se busca  cambiar la vocación de usos
• Reubicación de las galerías de mercado
• Nace Galería de Santa Elena y Siloe 

Justificación histórica
Demolición 1970 previos juegos 

Panamericanos



Dignificar el centro …

Del Calvario al Paraíso



Plan de Desarrollo  
Distrital 2020 -2023

Cali, Unida por la vida



Línea estratégica:
Territorio inteligente
Programa:
Cali Inteligente

Indicadores de producto y  
metas:
No. 35 Creación de un
distrito de innovación –
Distrito Naranja.

Proyectos Movilizadores

Ciudad ParaísoPMCapitulo I: Pactos intersectoriales y Territoriales

Numeral 5 : Pacto por la Inclusión Social, Poblacional y Territorial

PACTOS CIUDADANOS POR LA VIDAPM

Plan de Desarrollo Distrital 2020 -2023
Cali, unida por la vida

INCLUYENTE

Línea estratégica:
Territorios para la vida
Programa:
Dignificando la vivienda

Indicadores de producto  
y metas:
No. 5 Metros cuadrados
construidos en Ciudad

y/o en otros  
de renovación

Paraíso  
proyectos  
urbana.
No. 7 Habilitación del
suelo en Ciudad Paraíso
y/o en otros proyectos de
renovación urbana.
No. 8
renovación

Proyectos de  
urbana o

redensificación formulados

Línea estratégica:  
Poblaciones construyendo  
Territorio
Programa:
Equidad Social
Indicadores de producto  y 
metas:
No. 5 Unidades Sociales
Beneficiadas de los planes de
gestión social derivados  
del proyecto de renovación
urbana ciudad paraíso.

D1
REVITALIZACIÓN 

SOCIO
PRODUCTIVA

D2
PROTECCIÓN SOLIDARIA DE  

LA VIDA

D2
PROTECCIÓN SOLIDARIA 

DE  LA VIDA

D4
GOBIERNO INTERCONECTADO E

Línea estratégica:
Gobierno Inteligente
Programa:
Gestión Financiera Eficiente
Indicadores de producto y  
metas:
No. 10 Proyecto de acuerdo

con
para los

incentivos
hogares,

municipal
tributarios
negocios, inversionistas y
desarrolladores del área de  
renovación urbana, formulado..



Dependencia Metas 
Asociadas Dependencia Metas 

Asociadas Dependencia 
Proyecto 

Movilizador 
Asociado 

Secretaria de 
Vivienda y 

Hábitat 
5 EMCALI 1 EMRU Ciudad Paraíso 

Secretaria de 
Salud Publica 6 

Secretaria de 
Paz y Cultura 

Ciudadana 
7 EMRU Área de Desarrollo 

Naranja 

UAESP 6 
Secretaria de 

Bienestar 
Social 

1 Secretaria de 
Bienestar 

Centro Integral para 
el Habitante de 

Calle 

DAMP 3 
Secretaria de 
Seguridad y 

Justicia 
4 UAESP 

Estación de 
Clasificación y 

Aprovechamiento 
de residuos solidos 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

3 
Secretaria del 
Deporte y la 
Recreación 

3 Metro Cali Estación Central del 
Mío 

DATICS 2 
Secretaria de 

Bienestar 
Social 

8 Secretaria de 
salud 

Centro de 
Prevención y 

atención para el 
consumo de SPA 

Metro Cali 1 
Secretaria de 

Infraestructura 
y Valorización 

1 
Secretaria de 

Desarrollo 
Económico 

Laboratorio de 
Innovación y 

emprendimiento 
para la ciudad 

creativo en artes 
digitales 

EMRU 6 TOTAL 57 metas asociadas en 
15 Dependencias 

TOTAL 7 Proyectos Movilizadores 
Asociados en 6 Dependencias 

 

Ciudad Paraíso 
en las metas del 
plan de 
desarrollo con 
otras 
dependencias



Plan de Desarrollo Distrital 2020 -2023
Presentación Ciudad Paraíso 



Proyecto de  
renovación urbana

Ciudad Paraíso





Plan 
Parcial

Ciudadela de la  
Justicia



Plan parcial
Ciudadela de la Justicia

Plan Parcial
No. Predios  
Demolidos

Primera  
Compra

Ultima  
Compra

Tiempo de  
retrazo

Tiempo real  
de Ejecución

Compra de  
predios por mes

Manzana de la  
Fiscalia 39 2010 2011 0 12 meses 3,3

1.Bunker de la Fiscalía
2.Edificio Cali Inteligente
3.Espacio Público



Plan parcial
Ciudadela de la Justicia
SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURASAL MINISTERIO DE HACIENDA POR LA FISCALIA



Plan parcial
Ciudadela de la Justicia



SEDE REGIONAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
EDIFICIO CALI INTELIGENTE

Plan parcial
Ciudadela de la Justicia



HOJA DE RUTA CENTRO DE CALI INTELIGENTE
COMPONENTES  

DE GESTION

Gestión de  
recursos

Gestión de  
suelo

Elaboración de  
estudios y  

diseños

Ejecución

Estudios y Diseños

1

2

3

4 Obra publica

Prefactibilidad

Licitación de obra

Sustentación

Hacienda

Aprobación Concejo

Avalúos

Compra de suelo

Aprobación Ministerio de  
Hacienda



Plan Parcial
Estación Central



Plan parcial
Estación Central

Plan Parcial
No. Predios  
Demolidos

Primera  
Compra

Ultima  
Compra

Tiempo de  
retrazo

Tiempo real  
de Ejecución

Compra de  
predios por mes Observación

El Calvario 166 2014 2019 13 meses 72 meses 2,3

*Juez de la republica suspende el proceso  
por 5 meses por tutela interpuesta  
reclamando territorio ancestral de los
Emberá Katío
*Acción popular interpuesta por la FAC al  
municipio (8 meses)

1.Estación Central del Mío  
2.Centro Comercial Ciudad Paraíso  
3.Espacio Público



Plan parcial
Estación Central



Plan parcial
Estación Central



Plan parcial
Estación Central



Plan parcial
Estación Central



Plan parcial
Estación Central – Centro comercial



Plan parcial
Estación Central – proyecto de vivienda



Plan parcial
Estación Central – Centro comercial



Componentes  
de la gestión

Diseños y  
Presupuesto

Licencias

Gestión de  
Recursos

Reestructuración  
Jurídica y  
Financiera

Ejecución de  
Obra

Diseños finales Estación  
Central

Diseños Proyecto  
Inmobiliario

Aprobación Metrocali

Trámites previos  
(Identificación vías)

Modificación Licencia de  
Urbanización

Integración Inmobiliaria Licencia Construcción Est.
Central + Proyecto VIS

Re-estructuración Jurídica

Re-estructuración Financiera

Consultoría  
Financiera

Alcaldía

Metrocali

Promotora

Recursos Est. Central

Cierre Financiero VIS

Cierre Financiero CC.

Obra Estación Central

Obra VIS

Obra CC.

HOJA DE RUTA DEL PROYECTO ESTACIÓN CENTRAL

Año 2020 Año 2021 - 2023

Convenio Alcaldía +  
Metrocali + Promotora +  

EMRU



Plan Parcial
San Pascual



Plan parcial
San Pascual

Plan Parcial
No. Predios  
Demolidos

Primera  
Compra

Ultima  
Compra

Tiempo de  
retrazo

Tiempo real  
de Ejecución

Compra de  
predios por mes Observación

San Pascual
(Etapa 1) 98 2017 2019 8 meses 36 meses 2,7

*Retiro del credito del FNA en julio de 2019,  
por cambio de politica
*Acción popular interpuesta por la FAC al  
municipio (8 meses)
*Cambio de administración

1.Proyecto de 5.500 unidades de vivienda
2. Espacio Público



Mapa del PP San 
Pascual por 
Etapas



Resumen - PP San Pascual Sept 2020
Total Predios San Pascual 432

Inversión
Predios Etapa 1 185 33.142.459.399$  
Predios Comprados 88 15.457.111.603$  
Predios En proceso de Pago 36 6.757.293.616$    
Predios en Proyección de Compra 61 10.928.054.180$  



Plan parcial
San Pascual



Plan parcial
San Pascual



Plan parcial
San Pascual



Plan parcial
San Pascual





COMPONENTES DE  
GESTION

Acuerdos legales

Resolver norma y  
mod de  

parqueaderos

Diseños de  
ingeniería detalle +  

licencia de  
construcción

Comercialización y  
construcción

Avalúo

1. Recursos Propietarios SVSH

Diseños ingeniería de detalle

Comercialización

Ajuste normativo

1 Fuentes de
recursos

2
3
4
5

2. Obligación VIS

3. Crédito FEV

4. Otros ingresos FEV
5. Recurso derechos de edificabilidad (  DAPM)

Autorización junta FEV Promesa C.V. (FEV-
FD)

Convenio  
asociación

Fideicomiso

Autorización para concesionar parqueadero  
bajo espacio publico

Comercialización

HOJA DE RUTA COMPRA MANZANA 163



Plan Parcial  
San Pascual

Plan Parcial  
El Calvario

Plan Parcial  
Ciudadela de  

la Justicia

Plan Parcial  
Sucre

Estación Central
Centro comercia
Vivienda en altura

Plan parcial  
Ciudadela  

De la  
Justicia

Plan parcial  
San Pascual

Plan parcial  
Sucre

Ampliación Carrera 12 y Calle 13
Proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso



Antes de dar inicio obra Carrera 12



Avances Carrera 12



Cronograma
Planes parciales



2020 2021 2022 2023
PROYECTO # COMPONENTE MESES S ON D E F MA M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Sede Fiscalía General de la
Nación

1 Gestión recursos por FGN y la Nación 12

2 Ajuste a estudios, diseños y licencias 6

3 Licitación 4

4 Ejecución de Obra 18

Cali - Inteligente

1 Estructuración y gestión recursos 6
1 1 11 1 1

2 Gestión del suelo 6

3 Estudios, diseños y licencias 6

4 Ejecución de Obra 18

Estación Central MIO

1 Estructuración 3
1 1 1

2 Gestión recursos / Cierre Financiero 10

3 Estudios, diseños y licencias 8

4 Movimiento Red de 34,5 KV (EMCALI) 8

5 Inicio de obra VIS 18

6 Obras Estación Centro (Metro Cali) 18

7 Construcción Centro Comercial 18

San Pascual (Etapa 1)

1 Estructuración y gestión recursos 7
1 1 1

2 Culminación gestión predial (pagos pendientes) 7

3 Ajuste norma de parqueaderos 4

4 Estudios, diseños y licencias 6

5 Ejecución de Obra 18

Cronograma
Planes parciales



Presupuesto de Inversión
Planes parciales



Proyectos Movilizadores 
Plan de Desarrollo 2020 – 2023 

‘Cali, Unida por la Vida’





3. Proyecto Cali Inteligente
plan parcial Ciudadela de la Justicia

Cali - InteligentePM

Plan de Desarrollo 2020 – 2023 ‘Cali, 
Unida por la Vida’
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PREDIO ÁREA M2 AVALUO LUCRO CESANTE Y DAÑO 
EMERGENTE

COSTO TRAMITE DE 
ESCRITURACION DEMOLICIONES VALOR  CARGAS

001 851,00 $         1.083.516.452,49 $            162.527.467,87 $           18.020.554,89 $           57.906.495,84 $                                   161.503,65 
002 462,00 $            586.214.563,75 $               87.932.184,56 $             9.783.191,96 $           31.436.899,03 $                                     87.678,83 
003 323,00 $            470.354.751,27 $               70.553.212,69 $             6.839.764,08 $           21.978.611,23 $                                     61.299,27 
005 161,00 $            215.003.637,78 $               32.250.545,67 $             3.409.294,17 $           10.955.283,00 $                                     30.554,74 
006 44,00 $               54.629.398,26 $                 8.194.409,74 $                931.732,57 $             2.993.990,38 $                                        8.350,37 
007 548,00 $            382.038.558,85 $               57.305.783,83 $           11.604.305,62 $           37.288.789,33 $                                   104.000,00 
034 357,00 $            722.793.733,09 $            108.419.059,96 $             7.559.739,24 $           24.292.149,25 $                                     67.751,83 
038 57,38 $            146.653.166,44 $               21.997.974,97 $             1.215.063,97 $             3.904.435,64 $                                     10.889,64 

SUBTOTAL 2803,38 $         3.661.204.261,93 $            549.180.639,29 $          59.363.646,49 $         190.756.653,70 $                                   532.028,33 
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013 250,00 $            336.179.490,46 $               50.426.923,57 $             5.293.935,04 $           17.011.309,00 $                                     47.445,26 
014 525,00 $            792.893.230,33 $            118.933.984,55 $           11.117.263,59 $           35.723.748,90 $                                     99.635,04 
015 111,00 $            161.972.511,27 $               24.295.876,69 $             2.350.507,16 $             7.553.021,20 $                                     21.065,69 
016 161,00 $            179.205.405,80 $               26.880.810,87 $             3.409.294,17 $           10.955.283,00 $                                     30.554,74 
018 12,65 $            150.757.539,62 $               22.613.630,94 $                267.873,11 $                 860.772,24 $                                        2.400,73 
019 139,00 $            165.728.159,70 $               24.859.223,96 $             2.943.427,88 $             9.458.287,80 $                                     26.379,56 
020 431,00 $            429.810.729,51 $               64.471.609,43 $             9.126.744,02 $           29.327.496,72 $                                     81.795,62 
021 266,05 $            255.120.503,22 $               38.268.075,48 $             5.633.805,67 $           18.103.435,04 $                                     50.491,24 
022 361,00 $            525.654.103,30 $               78.848.115,50 $             7.644.442,20 $           24.564.330,20 $                                     68.510,95 
023 177,00 $            114.401.900,63 $               17.160.285,09 $             3.748.106,01 $           12.044.006,77 $                                     33.591,24 
024 203,00 $            130.692.937,86 $               19.603.940,68 $             4.298.675,26 $           13.813.182,91 $                                     38.525,55 
025 104,00 $            141.925.276,40 $               21.288.791,46 $             2.202.276,98 $             7.076.704,54 $                                     19.737,23 
027 152,00 $            137.680.313,01 $               20.652.046,95 $             3.218.712,51 $           10.342.875,87 $                                     28.846,72 
028 377,00 $            296.801.624,87 $               44.520.243,73 $             7.983.254,05 $           25.653.053,97 $                                     71.547,45 

SUBTOTAL 3269,70 $         3.818.823.725,98 $            572.823.558,90 $          69.238.317,65 $         222.487.508,15 $                                   620.527,01 

TOTAL 6073,08 $    7.480.027.987,91 $    1.122.004.198,19 $    128.601.964,15 $    413.244.161,85 $                       1.152.555,34 

TOTAL ESTIMACIÓN VALOR DE SUELO $  9.145.030.867,43 

'Espacio construido para la operación del proyecto 
"Santiago de Cali: territorio inteligente" Edificio de 
Calinteligente del Pacto por un gobierno abierto a 
la ciudadanía



Centro de atención integral para el 
habitante de calle y en calle

                13.632,68 

m2 $ 1.100.000
$ 14.995.947.656

30% $ 4.498.784.297

$ 19.494.731.953

m2 $ 1.200.000,00
13.632,68              $ 5.453,07

$ 6.543.686.250

$ 26.038.418.203

5% $ 1.301.920.910

$ 27.340.339.113

CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA HABITANTES DE Y EN CALLE, Y PERSONAS EN RIESGO DE 
HABITAR LA CALLE.

PRESUPUESTO ESTIMADO COSTOS DIRECTOS -  OBRA / 

VALOR ESTIMADO DE OBRA 

A.I.U (Administración - imprevistos y Utilidad)

Valor estimado x metro cuadrado 

AREA TOTAL PROGRAMA

VALOR COSTOS DIRECTOS DE OBRA

VALLOR TOTAL PROYECTO 

Valor estimado m2 del predio 

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL PREDIO 

Costos Gestion Predial 

Area estimada del predio 

VALOR OBRA + PREDIO 

Vida colectiva, incluyente y solidariaD3

Plan de Desarrollo 2020 – 2023 
‘Cali, Unida por la Vida’



   

                                                                                                              
                                                                                                     

                                                                                                   
                                                                                                   

                                           

                                                                                                  
                                                                                                 

                                                                                           
                                                                                            
                                                                                                  
                                                                                                 

                                         

                                                                                                       
                                                                                                          

                                                                                                           
                                           

                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                                             
                                                                                                     

                                                                                                        
                                                                                                           
                                                                                                        
                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                                      
       

 
                                                                                                  

                                         
5

5.1 Excavación a mano y retiro m3 1.321,30     16.380,00$                                            21.642.812,10$                                         
5.3 Retiro de tuberia existente de 0" a 12" ml           125,00  $                                              5.840,00  $                                               730.000,00 
5.4 Relleno material sitio compactado cilind. m3 1.321,30     13.450,00$                                            17.771.417,75$                                         

SUBTOTAL 40.144.229,85$                                         
6

6.1 Muro en mamposteria estructural espesor 12cm soga m2        1.115,82  $                                            50.600,00  $                                         56.460.492,00 
6.2 Divisiones en panel m2 731,79         87.970,00$                                            64.375.566,30$                                         

SUBTOTAL 120.836.058,30$                                      
7

7.1 Contrapiso en concreto espesor 15cm m2 4.901,31     59.120,00$                                            289.765.447,20$                                      
7.2 Malla eléctrosoldada 6-15mm reforzado Kl     14.599,65  $                                              4.870,00  $                                         71.100.279,96 
7.3 Allanado mecanico esmaltado gris-negro m2 4.901,31     18.790,00$                                            92.095.614,90$                                         
7.4 Guardaescoba Epoxico 1/2C #26 ml 173,28         54.560,00$                                            9.453.884,00$                                           
7.5 Contrapiso en concreto espesor 10cm oficinas/ comercio m2        1.427,91  $                                            38.730,00  $                                         55.302.954,30 
7.6 Piso en baldosa m2 1.427,91     49.620,00$                                            70.852.894,20$                                         
7.7 Guardaescoba en granito prefabricado ml 614,61         15.360,00$                                            9.440.378,88$                                           

SUBTOTAL 598.011.453,44$                                      
8

8.1 Esmalte Rejas- Ventanas + Adecuación m2 495,36         20.240,00$                                            10.026.086,40$                                         

8.2
Vidrio ventaneria actual edificio- Vidrio transparente 
3mm 

m2 247,68         47.310,00$                                            11.717.740,80$                                         

8.3 Reja segur.Lami.TUB.1,1/2"x1,1/2 CAL.20 m2 732,28         145.570,00$                                         106.597.562,89$                                      
8.4 Nave0 Alum.Entamborada-VIDRIO BAT m2 732,28         474.180,00$                                         347.231.107,86$                                      

SUBTOTAL 475.572.497,95$                                      
9

9.1 Teja fibrocemento m2 6.329,23     9.630,00$                                              60.950.484,90$                                         
9.2 ALFAGIA ALUMINIO A=160MM D=15-20CM ml 313,29         30.770,00$                                            9.639.902,53$                                           
9.3 Losa maciza en concreto m2 1.427,91     73.570,00$                                            105.051.338,70$                                      

SUBTOTAL 175.641.726,13$                                      
10

10.1 Muros interiores estuco y pintura m2 1.115,82     16.170,00$                                            18.042.809,40$                                         
10.2 Pintura Koraza fachadas m2 2.819,52     20.890,00$                                            58.899.772,80$                                         
10.3 Pintura anticorrosiva estructura metálica existente ml 736,06         4.160,00$                                              3.062.017,92$                                           

SUBTOTAL 80.004.600,12$                                         
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MUROS INTERNOS (MAMPOSTERÍA/PANEL)

PISOS

  

MOVIMIENTO DE TIERRA - MEJORAMIENTO PAVIMENTO

VENTANERIA Y CERRAMIENTO

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
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1.641.063.038,32$              
11 1,50% 30.000.000,00$                                         
12 1,50% 30.000.000,00$                                         
13 3,00% 60.000.000,00$                                         

SUBTOTAL INSTALACIONES TEC. 120.000.000,00$                                      

14
14,1 Limpieza permanente mes 3,00              6.535.200,00$                                      19.605.600,00$                                         

SUBTOTAL 19.605.600,00$                                         

1.780.668.638,32$                                   
587.620.650,64$                                      

2.368.289.288,96$                                   
449.974.964,90$                                      

2.818.264.253,87$              
 $                                      140.913.212,69 

 $              2.959.177.466,56  VALOR TOTAL COSTOS DEL PROYECTO  

 TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA  
 AIU 33% 

 TOTAL COSTOS 
 IVA 19% 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

ASEO Y LIMPIEZA

 VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 
 VALOR TOTAL PRESUPUESTO INTERVENTORIA 5% 

  

  

SUBTOTAL PROYECTO SIN INSTALACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDRAULICAS 
INSTALACIONES SANITARIAS 

  

  

   

  

  

     

  

Estaciones de clasificación y 
aprovechamiento / ECA

Vida colectiva, incluyente y solidariaD1

Plan de Desarrollo 2020 – 2023 
‘Cali, Unida por la Vida’



Estrategia Social:  
Dignificación de actores sociales 

Planes parciales



Aunar esfuerzos para articular acciones interinstitucionales a
partir de la identificación de necesidades y problemáticas
sociales históricas, con el fin de mitigar impactos en la
población asentada en la zona de renovación urbana donde
se desarrolla el macroproyecto ¨Ciudad Paraíso¨.

Estrategia Social:  
Dignificación de actores sociales 

Planes parciales



Estrategia Social:  



Estrategia Social:  



*Comisión Intersectoral 
de Renovación Urbana 
(2019/ Poblaciòn 
Vulnerable)
*Mesa Técnica 
Transectorial Habitante 
de Calle (Política 
Pública)
*Pandemia (Incrementó 
problemática social 
asociada a Vendedores 
Informales y Habitante 
de Calle).
*Estrategia Global: 
Dignificación de 
actores sociales. 

2020

Gestión institucional. 
Aporte social y 
económico. 

(Socializaciones, 
concertaciones y 
corresponsabilidad)

2014

*Herramientas de 
Renovación Urbana: 
Acuerdo 300

*Inicio de la 
implementación de 
Planes Parciales 
(Fiscalía 2010 - 2012)

2010

Formulación de 
Planes de Gestión 

Social:  Calvario  y  San 
Pascual (2012 -2014)

2012 2023

*Política Pública
aprobada
*Trabajo social 
Articulado 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
(PLAN DE GESTIÓN SOCIAL)
1. Restitución de Derechos
2. Participación y Gestión 

Ciudadana
3. Generación de 

oportunidades y 
capacidades para el 
trabajo

4. Comunicación y Cultura 
(PUNTO CISO)

lÍNEA dE tIEMPO
EMRU / CIUDAD PARAÍSO 



Estrategia global: 
DIGNIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES

HABITANTE DE / 
EN  CALLE

VENDEDORES  
RURALES

RECICLADORESCOMERCIANTES

SEGURIDAD
(COMUNIDAD) EMRU

(FACILITADOR)

ALCALDÍA
(EJECUTOR)



ESTRATEGIA GLOBAL: ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL
GRUPO INTERÉS CARACTERIZACIÓN ORGANISMO CORTO PLAZO LARGO PLAZO

HABITANTE DE / EN  
CALLE

1. En Lotes 
2. Colectivos Limites

1. SBS, SSP (CIRU). 
2. SSJ Y  SG 
3. EMRU - FSC

1. En Lotes: Traslado Temporal. Reglamentado y 
pactado con HC. 
EMRU: Revisión área de influencia
2. En Límites: Intervenciones para recuperar 
zona. 
3.Agilizar traslado de Fundación Samaritanos 
(A0315 . P4. Sucre).

Centro Integral de 
atención para 
Habitante de Calle  
Manzana A0313.

VENDEDOR  RURAL 
CRA. 10

(Informales)

1.Estacionarios /Tradición
2. Intermitentes
3. Productores rurales de 
Tradición.

1. SDE – UMATA
2. (SSJ, SG y SM)
3. S. MOVILIDAD

1. V. Estacionario: Trato diferencial  . 
Proponer un Traslado grupal temporal 
concertado. (Manzana A0211). Realizar Censo y 
Promover formalización.
2. V. Intermitentes: Recuperar el espacio.
3. Productores Rurales: Definir un  lugar nuevo 
de desembarque. 

Centro de Acopio 
dentro de Ciudad 
Paraíso (Con Zona 
de Descargue).
EMRU: Revisión 
área de influencia.

RECICLADORES

* Asociados
* No Asociados
* Reciclador Habitante de 
Calle

UAESPM, SDE

*Fortalecimiento organizacional
*Inclusión al Sistema de Bienestar
*Promover la Asociatividad 
*Conformar Mesa de Trabajo 

ECA- Estación de 
Clasificación y 
Aprovechamiento. 
(A0312). Propuesta 
en Evaluación.

COMERCIANTES

1.Comerciantes de Muebles.
2. Cadena Productiva 
(Carpinteros, Ebanistas, 
otros.) 
3. Ferreterías
*Comerciantes Autopartes

1. SDE, SENA y otros
2. S. INFRAESTRUC.

Desde el PGS / EMRU se orienta y acompaña 
todo el proceso de traslado voluntario del 
comerciante y cadena productiva. (línea 
estratégica 3. Generación de Oportunidades y 
Capacidades para el trabajo. 

1. Programas de capacitación y certificación de 
Oficios de Tradición.
2. La calle 11 requiere: Mejorar vía, alumbrado, 
señalización y seguridad, para atraer el mercado 
al sector muebles.

Dar continuidad al 
Plan de Gestión 
Social a media que 
avanza compra de 
predios, abordando 
otros (ferreterías y  
autopartes)

SEGURIDAD

Grupos delincuenciales 
común organizados y/o 
actores criminales 
(Identificados - EMRU)

SSJ y SG
Policía Metropolitana / 
Comunidad (CIRU)

*Persecuciones e Intervenciones integrales para 
recuperar zonas
*Programas de prevención y atención consumo 
SPA
*Mesa de Trabajo: Dinámicas Delincuenciales.

Trabajo articulado 
entre actores 
sociales





ESTRATEGIA GLOBAL: INVERSIONISTAS Y OTROS ACTORES
ACTOR SOCIAL ACCIONES CORTO PLAZO 

PRIVADOS 

• Cerramientos totales
• Poda
• limpiar escombros
• Señalización y/o imagen Corporativa
• Vigilancia / Seguridad en predios

EMCALI • Definir acciones para el cierre de accesos
de agua

CIUDAD LIMPIA 
• Generar una alianza estratégica para

realizar jornadas de limpieza y recolección
de residuos.

POLICÍA METROPOLITANA • Territorializar la zona
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